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ÊTRE CHEF DE PROJET 
Aménagement d’une Zone 
d’Activités Economiques  

- Définit le contenu de la mission 

- Fixe les délais de réalisation de la mission 

- Fixe la date buttoir de fin de mission 

- Encadre la dimension financière du contrat 

- Sert de référence pour la facturation. 

- Lors des points hebdomadaires pour interroger les 

responsables 

- Pour une bonne circulation des informations  

- Pour interroger les bons interlocuteurs 

- Pour avoir des points de vue nouveaux. 

 

- Connaître les délais de fonctionnement interne 

(Dates des conseils, durée des allers retours pour 

la signature, etc.) 

- Connaitre les délais d’instruction des dossiers. 

 

- Pour bien faire remonter les informations 

- Pour faire valider les décisions 

- Pour pouvoir régler des conflits avec les acteurs 

du projet sans détériorer les relations de travail. 

 

Un support incontournable : les marchés publics Une nécessaire organisation collective 

Un travail préliminaire à réaliser : la maitrise 

des délais impliqués dans le projet 
Comprendre le fonctionnement de la hiérarchie  


