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Dossier pré-consultation

Mai

Septembre

Juillet

Juin

Août

Octobre

Appréhension du sujet
Compréhension du marché, spécificité 
aéroportuaire.
Visite de terrain

Ajustement, groupe de travail
Echanges.

Compilation des premiers éléments 
Pollution, démolition, fin des baux, état du bâti, 
volonté des acteurs, mutation des alentours, 
périmètres de sureté, projets interne, aires 
avions, accessibilité, surfaces, réglementation.

Recherche en interne et documentaire 
réunions, recherche documentaire.

Rédaction du dossier 

Lancement de la consultation

Mai

Septembre

Juillet

Juin

Août

Première réunion
Ajustement des détails 
du marché.

Réception des offres
Rejet des candidatures 
non en règle.

Première analyse
Groupement, histoire du 
groupement, références, 
compétences, interlocuteurs.
Classement
7 candidats retenus.

Récéption des 
secondes offres

6 offres reçues

Dernière analyse
Analyse des dossiers et des auditions
3 Candidats retenus pour le marché.

Début de l’accord 
cadre

Accord Cadre Compétences mobilisées
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