

Assistant Chef de Projets Energies Renouvelables

Yannis THOIRAIN

Elisabeth LEHEC

Deux entités affiliées au Groupe SET sont capables de porter un projet photovoltaïque :

- **La Set Energies**, société qui agit comme un service annexe des collectivités actionnaires ;
- **Energies Locales de Touraine**, structure issue d'une collaboration entre La Set et le développeur photovoltaïque Girasole Energies.

Quelle que soit l'entité porteuse, le rôle de Chef de Projets Énergies Renouvelables au sein du Groupe Set s'apparente toujours, selon les cas, à celui d'une maîtrise d'ouvrage (MOA) ou d'une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO).

Les projets publics pour le compte des collectivités actionnaires



La Set Energies est une Société Publique Locale qui réalise des missions pour le compte de ces collectivités actionnaires exclusivement.

Initiative d'une collectivité actionnaire qui missionne la Set Energie pour une mission de MOA ou d'AMO.

MOA : la Set Energies porte le projet et supervise l'ensemble des étapes.

AMO : la Set Energies assiste la collectivité dans tout ou partie des étapes du projet.

Avant Projet : esquisse du projet et définition de ses contours.

Appel d'Offres : élaboration du Dossier Consultatif des Entreprises (DCE) transmis aux candidats du marché

Analyse des candidatures et offres : évaluation selon les critères du marché pour désigner l'attributaire.

Supervision : suivi sur site du chantier de construction de la centrale

Les projets en tiers-investissement dans le secteur concurrentiel



Energies Locales de Touraine est une entité qui porte des projets en tiers-investissement. De fait, en plus de son développement, elle se charge du financement du projet en contrepartie de la mise à disposition d'un foncier.

1. Prospective commerciale

Recherche d'une opportunité
Donne lieu à une première visite sur site
Permet d'identifier les attentes du client

2. Faisabilité technico-économique

Identification des points de vigilances
Etude des contraintes de raccordement réseau
Calepinage de la solution photovoltaïque

3. Proposition commerciale

Construit sur base d'hypothèses financières
Intègre les principaux éléments chiffrés
Sert de socle de discussion avec le client

4. Contractualisation : promesse de bail

Définit les droits et devoirs de chaque partie
Fait l'inventaire des conditions suspensives
Sécurise le lancement des études

5. Phase administrative

Purge d'un permis de construire incluant le PV
Demande de raccordement auprès d'ENEDIS
Fait entrer le projet dans un stade « mature »

6. Financement et phase d'études

S'effectue en levant une dette bancaire
Comprend notamment des études de structures
Permet de lever les conditions suspensives

7. Phase opérationnelle

Coordination entre usagers du site et du chantier
Vérification des plans d'exécution
Supervision des travaux sur chantier