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COMMENT FACILITER LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET URBAIN EN INTÉGRANT L’ENSEMBLE DES PARTIES 

PRENANTES À TOUTES LES PHASES DU PROJET ? 
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FINALISATION EN 2030

738 HECTARES           = 1054   

2,5 MILLIONS DE M² 
DE SURFACE CONSTRUITE

5 
ZAC

&

3 VILLES 
BORDEAUX          BÈGLES           FLOIRAC 
386 HA 217 HA 135 HA

LES ACTEURS DE L’OIN

GESTION DE L’ESPACE INTERCHANTIER ET
DES PLANNINGS

L’ORDONNANCEMENT TERRITORIALE

GESTION DE L’ESPACE EN ABORD DE
CHANTIER, DE LA SIGNALISATION ET DES
DÉVIATIONS

LA PROBLÉMATIQUE DU STATIONNEMENT
DES VÉHICULES LÉGERS

ETUDES D’IMPACTS, DISCUSSION ET
APPROBATION

LA DIMENSION SOCIALE 
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LES CHANGEMENTS D’ACTEURS 
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MAÎTRISE & CONNAISSANCES PERDUES 
TEMPS D’ADAPTATION & D’ASSIMILATION CHANGEMENT DE VISION POLITIQUE 

UN PROJET SUR UNE VINGTAINE D’ANNÉES…
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